
Gemäss § 95 Bau-Gesetz öffentlich aufgelegen
auf der Stadt-/Gemeindeverwaltung

vom............................... bis...............................

..................................den ..................................
Namens des Stadt-/Gemeinderates

................................. .................................

90.93

3.33

m = 467.649 m
TP = 463.610 m.ü. M.
Rv = 900 m
Tv = 36.741 m
Fv = 0.750 m

m = 578.313 m
TP = 452.408 m.ü. M.
Rv = 1300 m
Tv = 16.682 m
Fv = 0.107 m

m = 655.744 m
TP = 442.557 m.ü. M.
Rv = 1400 m
Tv = 31.742 m
Fv = 0.360 m

m = 751.190 m
TP = 434.789 m.ü. M.
Rv = 1700 m
Tv = 20.881 m
Fv = 0.128 m

KS L
D = 464.59 
E = 463.19
E = 463.19
A = 463.14

ÜS L
D = 464.62
A = 463.62
S = 462.92 

KS M
D = 463.53
E = 462.13
E = 462.13
A = 462.08

ÜS M
D = 463.60
A = 462.60
S = 461.90

KS O
D = 461.24
E = 459.84
A = 459.79

KS P
D = 456.93
E = 455.53
E = 455.53
A = 455.48

ÜS P
D = 457.07
A = 456.07
S = 455.37

KS Q
D = 451.72
E = 450.32
E = 450.32
A = 450.27

ÜS Q
D = 451.89
A = 450.89
S = 450.19

KS R
D = 447.96
E = 446.56
E = 446.56
A = 446.51

KS S
D = 443.14
E = 441.74
E = 441.74
A = 441.69

ÜS S
D = 443.31
A = 442.31
S = 441.61

KS N
D = 461.59
E = 460.19
E = 460.19
A = 460.14

ÜS N
D = 461.69
A = 460.69
S = 460.00

KS T
D = 439.25
E = 437.85
E = 437.85
A = 437.80

ÜS T
D = 439.38
A = 438.38
S = 437.68

KS U
D = 436.12
E = 434.72
E = 434.72
A = 434.67

ÜS U
D = 436.22
A = 435.22
S = 434.52

KS V
D = 434.14
E = 432.74
E = 432.74
A = 432.69

ÜS V
D = 434.23
A = 433.23
S = 432.53
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KS M

KS L

KS N

KS O

KS P

KS Q

KS R

KS S

KS T

KS U

KS V

PP DE 250mm, -40.44m-, 20.0‰>

PP DE 250mm, -40.34m-, 25.0‰>

PP DE 250mm, -32.12m-, 58.8‰>

PP DE 250mm, -42.04m-, 101.3‰>

PP DE 250mm, -40.13m-, 100.2‰>

PP DE 250mm, -41.28m-, 117.5‰>

PP DE 250mm, -39.22m-, 121.6‰>

PP DE 250mm, -41.36m-, 92.8‰>

PP DE 250mm, -40.23m-, 76.6‰>

PP DE 250mm, -30.99m-, 62.3‰>

PP DE 250mm, -12.72m-, 244.5‰>

Ausserort K 622 + 130m bis  K 628 + 185m L = 802m
Innerort K 628 + 185m bis K 632 + 70m  L = 339m

Bauprojekt Ausgeführtes Werk

ÜBERSICHTSSKIZZE:

Vorprojekt Auflageprojekt AusführungsprojektVorstudien

NAME
PROJEKT

PROJEKTVERFASSER:

Realisierung
Abteilung Tiefbau

GEMEINDE

FLÄCHE  :  0.756  m2FORMAT : 60 / 126

FREIGABE
BAUHERR:

DATUM

PLAN NR.REG. NR.

C
B
A

ÄNDERUNGEN

GEPRÜFT
GEZEICHNET

BEREICH

Abteilung Tiefbau

DEPARTEMENT

OBJEKT

PLAN

STRASSE

143072.384.003

5001 Aarau
Realisierung
Abteilung Tiefbau
Bau, Verkehr und Umwelt
Departement 2017-2022Sd

Längenprofil 2      1:500 / 100

Strassensanierung mit Gehweg

K 384  Hägglingerstrasse

Niederwil  IO / AO

pf/Cab/gsa
Sd

Profile:  24 - 47

PL ATB:
PS-Nr.:

Michael Erhard
640-203522

BAU, VERKEHR UND UMWELT
KANTON AARGAU

V:\Niederwil\K384\Längenprofil.2dV:\Niederwil\K384\Längenprofil.2d
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Gemäss § 95 Bau-Gesetz öffentlich aufgelegen
auf der Stadt-/Gemeindeverwaltung

vom............................... bis...............................

..................................den ..................................
Namens des Stadt-/Gemeinderates

................................. .................................

1.93 2.05

5.90 4.11

m = 751.190 m
TP = 434.789 m.ü. M.
Rv = 1700 m
Tv = 20.881 m
Fv = 0.128 m

m = 857.687 m
TP = 428.750 m.ü. M.
Rv = 1000 m
Tv = 10.722 m
Fv = 0.057 m

m = 1'014.679 m
TP = 423.222 m.ü. M.
Rv = 1500 m
Tv = 56.369 m
Fv = 1.059 m

m = 1'111.738 m
TP = 412.471 m.ü. M.
Rv = 800 m
Tv = 21.797 m
Fv = 0.297 m

m = 14.956 m
TP = 429.116 m.ü. M.
Rv = 120 m
Tv = 4.207 m
Fv = 0.074 m

m = 36.153 m
TP = 431.598 m.ü. M.
Rv = 500 m
Tv = 5.159 m
Fv = 0.027 m

m = 48.538 m
TP = 432.770 m.ü. M.
Rv = 200 m
Tv = 4.973 m
Fv = 0.062m

KS V
D = 434.14
E = 432.74
E = 432.74
A = 432.69

ÜS V
D = 434.23
A = 433.23
S = 432.53

SA 02
D = 431.32
A = 430.32
S = 429.62 

SA 03
D = 430.07
A = 429.22
S = 428.37 

SA 04
D = 429.19
A = 428.34
S = 427.49

SA 06
D = 427.83
A = 426.83
S = 426.13

SA 07
D = 426.27
A = 425.27
S = 424.57 

SA 08
D = 424.65
A = 423.65
S = 422.95

SA 09
D = 424.62
A = 423.62
S = 422.92

SA 11
D = 422.36
A = 421.36
S = 420.66 

SA 10
D = 422.71
A = 421.71
S = 421.01

SA 13
D = 419.00
A = 418.00
S = 417.30

SA 12
D = 419.70
A = 418.70
S = 418.00

SA 14
D = 414.74
A = 413.74
S = 413.04

SA 16
D = 411.49
A = 410.49
S = 409.79

SA 05
D = 428.34
A = 427.49
S = 426.79

SA 15
D = 412.27
A = 411.27
S = 410.57

SA 17
D = 410.76
A = 409.76
S = 409.06

KS A
D = 429.96
S = 428.57 

KS Z 1504
D = 433.18
E = 431.60
A = 431.50
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PP DE 250mm, -30.99m-, 62.3‰>

PP DE 200mm, -42.60m-, 45.0‰>

PP DE 150mm >

Bauprojekt Ausgeführtes Werk

ÜBERSICHTSSKIZZE:

Vorprojekt Auflageprojekt AusführungsprojektVorstudien

NAME
PROJEKT

PROJEKTVERFASSER:

Realisierung
Abteilung Tiefbau

GEMEINDE

FLÄCHE  :  0.882  m2FORMAT : 60 / 147

FREIGABE
BAUHERR:

DATUM

PLAN NR.REG. NR.

C
B
A

ÄNDERUNGEN

GEPRÜFT
GEZEICHNET

BEREICH

Abteilung Tiefbau

DEPARTEMENT

OBJEKT

PLAN

STRASSE

144072.384.003

5001 Aarau
Realisierung
Abteilung Tiefbau
Bau, Verkehr und Umwelt
Departement 2017-2022Sd

Längenprofil 3      1:500 / 100

Strassensanierung mit Gehweg

K 384  Hägglingerstrasse

Niederwil  IO / AO

pf/Cab/gsa
Sd

Profile:  47 - 75

PL ATB:
PS-Nr.:

Michael Erhard
640-203522

BAU, VERKEHR UND UMWELT
KANTON AARGAU

Ausserort K 622 + 130m bis  K 628 + 185m L = 802m
Innerort K 628 + 185m bis K 632 + 70m  L = 339m
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                                                                                                                       24  DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung Tiefbau

Projekt: Niederwil IO / AO K384, Sanierung mit Gehweg
Plan Nr.:
Datum: 06.10.2022

Standort-
Nr.

Signal-Nr. Wechsel-
signal-Nr.

SSV-Nr. Signalbezeichnung Publikation Signaltyp Montageart Länge Standrohr 
oder ATB-Norm

Dimension 
Standrohr

Abbruch / neu / 
bestehend

Fundamenttyp
siehe IMS

Abmessung Signal Bemerkungen

200 001 nein 2.14 Verbot für Motorwagen und Motorräder und Motor- fahrräder normal bestehend

201 001 nein 2.14 Verbot für Motorwagen und Motorräder und Motor- fahrräder normal bestehend

202 001 nein Wanderweg normal bestehend

203 001 nein Wanderweg normal bestehend

204 001 nein 2.14 Verbot für Motorwagen und Motorräder und Motor- fahrräder normal bestehend

205 001 nein 2.14 Verbot für Motorwagen und Motorräder und Motor- fahrräder normal bestehend

206 001 nein 2.30.1 Höchstgeschwindigkeit 50 generell normal bestehend

206 002 nein 2.53.1 Ende der Höchstgeschwindigkeit 50 generell normal bestehend

207 001 nein 3.02 Kein Vortritt normal abbruch

208 001 nein 3.01 Stop normal abbruch

208 001 nein 3.02 Kein Vortitt normal Neu

209 001 nein 3.02 Kein Vortritt normal bestehend

210 001 nein 3.02 Kein Vortritt normal bestehend

211 001 nein 2.13 Verbot für Motorwagen und Motorräder normal bestehend

212 001 nein 4.09 Sackgasse normal bestehend

213 001 nein 3.02 Kein Vortritt normal bestehend

214 001 nein 4.33 Wegweiser für Nebenstrassen normal bestehend

215 001 nein 3.02 Kein Vortritt normal bestehend

216 001 nein 2.07 Verbot für Lastwagen normal bestehend

217 001 nein 2.11 Fussgängerstreifen normal neu

218 002 nein 2.11 Fussgängerstreifen normal neu

Signalisierungstabelle

S:\64010\01\640-203522\2_Projektierung\2.2_Projektierungsunterlagen\1 Zeichnerbüro ATB\Signalisierungstabelle\1  6.10.22, Signalisierungstabelle K384 Niederwil.xlsx
408_701 / 01.05.2019
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Abführen in ATB-Zwischenlager

Gemäss § 95 Bau-Gesetz öffentlich aufgelegen
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Legende Belastung Fundation
unbelastet-> Wiederverwendung oder

Oferstreifen / stark belastet

unbelastet

Legende Belastung Boden

schwach belastet

20-40cm: schwach belastet
Wiederverwendung an Ort und Stelle oder

0-20cm: stark belastet

Deponie Typ E

Wiederverwendung an Ort und Stelle oder

Wiederverwendbar

Deponie Typ E

Deponie Typ B

Deponie Typ B
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Michael Erhard
640-203522

BAU, VERKEHR UND UMWELT
KANTON AARGAU

V:\Niederwil\K384\Situation_NEU.2d

15/S3 (AO)
nicht untersucht
1.1/11.6% (Ø 0.063)
nicht untersucht
nicht untersucht

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

15/S4 (AO)
nicht untersucht
9.5/20.5% (Ø 0.063)
2'919 mg/kg
belastet (Typ E)

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

19/S1 (AO)
nicht untersucht
nicht untersucht
nicht untersucht
0-20cm: Deponie Typ B

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

> 20cm: unbelastet

19/S2 (AO)
nicht untersucht
nicht untersucht
nicht untersucht
0-20cm: Deponie Typ E

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

19/S3 (AO)
nicht untersucht
nicht untersucht
nicht untersucht
0-20cm: Thermische Verwertung

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

> 20cm: unbelastet

> 20cm unbelastet-> Wiederverwendung
0-20cm belastet-> Deponie Typ B

> 20cm unbelastet-> Wiederverwendung
0-20cm belastet-> Deponie Typ E

oder Deponie Typ A

Deponie Typ A

oder Deponie Typ A

oder Deponie Typ A

0-20cm belastet-> Thermische Verwertung
> 20cm unbelastet-> Wiederverwendung

0-20cm belastet-> Thermische Verwertung
> 20cm belastet-> Deponie Typ B

20-40cm: schwach belastet
Wiederverwendung an Ort und Stelle oder

0-20cm: stark belastet
Deponie Typ B

Deponie Typ B

Innerort K 628 + 185m bis K 632 + 70m L = 339m
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1'646 mg/kg
belastet (Typ B)

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

15/S6 (AO)
nicht untersucht
4.8% (Ø 0.063)
nicht untersucht
nicht untersucht

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

15/S6

19/S4 (AO)
nicht untersucht
nicht untersucht
nicht untersucht
0-20cm: Deponie Typ B

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

Legende Belastung Fundation
unbelastet-> Wiederverwendung oder

> 20cm unbelastet-> Wiederverwendung
0-20cm belastet-> Deponie Typ B

> 20cm unbelastet-> Wiederverwendung
0-20cm belastet-> Deponie Typ E

oder Deponie Typ A

Deponie Typ A

oder Deponie Typ A

oder Deponie Typ A

0-20cm belastet-> Thermische Verwertung
> 20cm unbelastet-> Wiederverwendung

0-20cm belastet-> Thermische Verwertung
> 20cm belastet-> Deponie Typ B

Oferstreifen / stark belastet

unbelastet

Legende Belastung Boden

schwach belastet

20-40cm: schwach belastet
Wiederverwendung an Ort und Stelle oder

0-20cm: stark belastet

Deponie Typ E

Wiederverwendung an Ort und Stelle oder

Wiederverwendbar

Deponie Typ E

Deponie Typ B

Deponie Typ B

20-40cm: schwach belastet
Wiederverwendung an Ort und Stelle oder

0-20cm: stark belastet
Deponie Typ B

Deponie Typ B

19/S3 (AO)
nicht untersucht
nicht untersucht
nicht untersucht
0-20cm: Thermische Verwertung

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

> 20cm: unbelastet

Ausserort K 622 + 130m bis K 628 + 185m L = 802m
Innerort K 628 + 185m bis K 632 + 70m L = 339m

26

Hinterrebenächer

16.09.2022
16.09.2022



55

201

60
5

87
9

483

35
2

98
5

31
2

45
9

30
1

50
1

79
8

1198

630

48
2

637

21
4

60

636

56

63

91
8

507

484

23
2

32
6

17
2

638

509

30
0

45
1

420

629

59
7

13
1

47
3

34
3

5

87
9

21
8

45
6

16
3

35
6

35
3

635
634

631

36
0

55
5

632

58880

72

22
3

35
4

633

939

44
7

56
5

56
4

31
8

30
4

136

22

29
5

22
8

941

11
04

55

58
0

47
5

483

34
6506

55
4

46
9

508

27
1

58

49
9

59
8

26
0

45
0

70
2

Kapelle

u.55
4

1183

3

9

7

8

2b

2a

3

5

8

6

5

15

13

11

15

2

4

1

11
13

24

2

5

9

6

1

9f

3

6

1

5

6

8

5

2

4

4

2

8

10

1

3

5

6

4

2

9

16
a

6

7

35

9e

3

12

4

3

4

4

4

6

28

7

10

6

16
b

118

512

82
9

866

856

854

851

853

852
850

849

513

805

802

713

707

730

49
5

728

500 933

677

932

665

672

679

675

828
715

516

931

813

927

963

300

838

893

297

789

790

714

494

810

505

298

857

299

1010

825

888

887

51
7

262

26
2

107
4

498

855

676

729

689

806

100
9100

8

100
6

926

101
1

100
5

100
3

803

126
2

827

268

101
2

801

678

303

892

100
7

499
100
4

505

506

50
1

29
6

Hauptstr
ass

e

Hägglingerstrasse K384

Ro
se

nw
eg

W
oh

le
rs

tr
as

se

Rü
tis

tra
ss

e

eg

Wolfetsmattweg

Em
m
et
weg

Rebenackerweg

Im
 E

m
m

et

G
ar

te
nw

eg

W
ol

fe
ts

m
at

tw
eg

Wendelinsmatt

S-07215

S-0
720
4

IO

19/S5

19/S6

19/S7

15/S3

15/S1

15/S2AO

best. Zaun

best. Steingarten

best. Zaun
best. Hecke

Ise
büel

Glattacher
Meier Christ

oph

Vock L
ukas

Vock L
ukas

EWG Nied
erw

il

Vock L
ukas

Erbengemeinsch
aft

Meier André

Vock L
ukas

Hug René

Hug Erika

Egger Andreas

Egger Barbara

Disler Pascal

Disler Kathrin

   M
erkle

Anne-M
arie

   M
erkle

Anne-M
arie

Erbengemeinsch
aft

Meier André

EW
G 

Nied
er

wil

EW
G 

Ni
ed

er
wil

Häuselm
ann Ire

ne

M
aone Francesco

M
arques M

aone A
ndreia

Varzie
la J

ulien Antonio

Varzie
la S

ilvia

Sabani Nesr
et

Sabani Besn
ik

Sa
ba

ni
 N

es
re

t
Sa

ba
ni

 B
es

ni
k

Blanke D
ietm

ar

Blanke H
eidy

Lämmli A
ntoinetta

Wolan Charles

Wolan Rita

D'Aless
io V

era

EW
G 

Ni
ed

er
wi

l

Egloff G
artendesig

n

Pensionska
sse

KaminfegerGmbH

Meier M
arku

s

Fisl
er & Partner

Immobilien

Sidler D
aniel

Sidler G
raziel

la

M
ite

ig
en

tu
m

Miteigentum

PAK im Belag > 1'000 mg/kgAbführen in ATB-Zwischenlager

Gemäss § 95 Bau-Gesetz öffentlich aufgelegen
auf der Stadt-/Gemeindeverwaltung

vom............................... bis...............................

..................................den ..................................
Namens des Stadt-/Gemeinderates

................................. .................................

EWG Niederwil

V:\Niederwil\K384\Situation_NEU.2d

Bauprojekt Ausgeführtes Werk

ÜBERSICHTSSKIZZE:

Vorprojekt Auflageprojekt AusführungsprojektVorstudien

NAME
PROJEKT

PROJEKTVERFASSER:

Realisierung
Abteilung Tiefbau

GEMEINDE

FLÄCHE  :  0.315  m2FORMAT : 30 / 105

FREIGABE
BAUHERR:

DATUM

PLAN NR.REG. NR.

C
B
A

ÄNDERUNGEN

GEPRÜFT
GEZEICHNET

BEREICH

Abteilung Tiefbau

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT

OBJEKT

PLAN

STRASSE

223072.384.003

5001 Aarau
Realisierung
Abteilung Tiefbau
Bau, Verkehr und Umwelt
Departement 2017-2022Sd

Entsorgungsplan 3      1:500

Strassensanierung mit Gehweg

K 384  Hägglingerstrasse

Niederwil  IO / AO

pf/Cab/gsa
Sd

PL ATB:
PS-Nr.:

Michael Erhard
640-203522

KANTON AARGAU

15/S1 (IO)
77.3 MN/m2

6.2/17.9% (Ø 0.063)
723/945 mg/kg
nicht untersucht

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

15/S2 (IO)
85.6 MN/m2

10.9% (Ø 0.063)
1'020 mg/kg
nicht untersucht

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

15/S3 (IO)

1'144 mg/kg

78.4 MN/m2

10.9% (Ø 0.063)

nicht untersucht

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

19/S5 (AO)
nicht untersucht
nicht untersucht
nicht untersucht
0-20cm: Thermische Verwertung

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

> 20cm: Deponie Typ B

19/S6 (IO)
nicht untersucht
nicht untersucht
nicht untersucht
0-20cm: unbelastet

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

> 20cm: unbelastet

19/S7 (IO)
nicht untersucht
nicht untersucht
nicht untersucht
0-20cm: unbelastet

MEd    =
Frost   =
PAK    =
Fund.  =

> 20cm: unbelastet

Oferstreifen / stark belastet

unbelastet

Legende Belastung Boden

schwach belastet

20-40cm: schwach belastet
Wiederverwendung an Ort und Stelle oder

0-20cm: stark belastet

Deponie Typ E

Wiederverwendung an Ort und Stelle oder

Wiederverwendbar

Deponie Typ E

Deponie Typ B

Deponie Typ B

20-40cm: schwach belastet
Wiederverwendung an Ort und Stelle oder

0-20cm: stark belastet
Deponie Typ B

Deponie Typ B

Legende Belastung Fundation
unbelastet-> Wiederverwendung oder

> 20cm unbelastet-> Wiederverwendung
0-20cm belastet-> Deponie Typ B

> 20cm unbelastet-> Wiederverwendung
0-20cm belastet-> Deponie Typ E

oder Deponie Typ A

Deponie Typ A

oder Deponie Typ A

oder Deponie Typ A

0-20cm belastet-> Thermische Verwertung

> 20cm unbelastet-> Wiederverwendung

0-20cm belastet-> Thermische Verwertung

> 20cm belastet-> Deponie Typ B

Vock Lukas
512

Ausserort K 622 + 130m bis K 628 + 185m L = 802m
Innerort K 628 + 185m bis K 632 + 70m L = 339m

303
Meier Markus
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16.09.2022
16.09.2022



229

231

312

581

230

11

13

55

42
7

46
1

201

60
5

879

28
2

35
8

483

35
2

98
5

43
5

31
2

480

890

59
3

51

46

764

45
9

30
1

67
4

50
1

798

1198

45
4

89
4

630

61

48
2

637

42
6

19
5

214

94
0

60

636

56

42
9

63

91
8

507

484

29
8

56
1

43
9

23
2

32
6

172

43
7

638

789

509

52

62

30
0

45
1

420

24
9

629

46
2

49

42

59
7

545

13
1

473

42
8A

10
65

53

879

218

45
6

50

16
3

43
8

35
6

43
3

29
9

35
356

2

635

22

634

808

631

360

43
1

555

632

58

880

694

72

42
5

22
3

213

35
4

633

939

44
7

565

564

84

31
8

30
4

136

43
4

44
0

479

29
5

22
8

941

478

11
04

43
6

55
8

20
8

58
0

47
5

29
7

481

54

43

483

346

506

42
4

554

43
0

46
9

508

25
2

807

47

38
0

56
3

27
1

58

49
9

598

26
0

53

50

11
84

11
75

70
2

43
7

11
92

Sc
hu

lh
au

s R
ied

m
at

t 3

Wen
de

lin
sh

of

Axpo Unterwerk N
iederwil

Re
st

. K
re

uz

Kapelle

Pf
ar

re
ilo

ka
l

R

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

50
4

554

545

48
8

42
8C

1183

14
0

14
0

48
7

428B

1029

15

13

11

9

7

26a

1

2

12

8

2b

2a

3

5

8

6

5

15

13

11

15

2

4

5

3

1

18

11

2

10

8

12

14a

14b

6

7

8

12

10

9

16

15

14

13

17

19

20

13

3

4b

4a

3

6

24

2

7a

7b

5

9

6

1

9a

9b
9c

9d

9f

5

3

3

6

5

6

8

3

5

2

4

4 2

8

10

1

3

5

6

4

2

2

9

7

18

1

16
a

6

7

35

9e

3

12

4

3

4

11

4

4

11

6

5

28

7

6

16
b

M
oo

sb
ac

h

Axpo

Axpo

1680

1685

1692

1675

1672

1663

1669

1664

1668

1671

1673

1676

1677

1678

116

118

304

506

512

82
9

29
6

867

866

856

854

851

853
852

850

849

286

282

287

513

805

802

713
707

730

807

417

427

428

495

484

493

491490
489

488

420

421

666

423

422

1230

481

775

779

728

500

933

677

932

665

672

679

675

828

715
516

931

813

826

927

924

925

771

774

773

772

963

300
838

893

643

297

789

356

714

630

306

783

785

834

494

810

505

50
9

508

844

298

857

299

1111

308

1010

825

888

887

418

4
0
2

406

404

426

424

479

478

319

313

778

782

781

780

784

788

269

271

720

673

650

283

51
7

1261

262

262

26
2

1143

1074

296

498

855

676

729

777

776

689

845

806

1009

1008

1006

926

1011

1005
1003

803

502

1262

827

285

1145

307

419

808

268

405

403

786

1012

425

801

787

270

309

678

262 303

892

1007

721

499

1004

Hägglingerstrasse  K384

482

422

Meier Bruno

Meier Heidi

505

506

50
1

29
64

0
7

Östliche Kapfstrasse

Isenbühlweg

Hauptstrasse

Hägglingerstrasse K384

Hägglingerstrasse K384

Ro
se

nw
eg

W
oh

le
rs

tr
as

se

Rütist
rasse

Haldenw
eg

Wolfetsmattweg

Emmetw
eg

Rüti
str

ass
e

Rebenackerweg

Im
 Em

met

eg

Wendelinsmatt

Im Isenbühl

Hägglingerstrasse K384

S-07215

S-0720
4

IOAO

best. Zaun

G
em

ei
nd

e 
N

ie
de

rw
il

G
em

ei
nd

e 
H

äg
gl

in
ge

n

best. Steingarten

best. Zaun

best. Hecke

Zelgli

Häldeli

Isebüel

Dreiangel

Hoonerirai

Isebüel

Niederwil

Glattacher

Zighau

Schneider Margrith

Meyer Paul

Meyer Paul

   Hegglin Ruth

Ortsbürgergemeinde

        N
iederwil

Schwegler Adrian

EW
G Niederw

il

Axpo Grid AG

Schwegler Adrian

Abt Arthur

Stadelmann Fridolin

Abt Arthur Hufschmid

Andreas Erbengemeinschaft

Meier André

Axpo Power AG

Meier Christoph

Meier Christoph

Vock Lukas

Vock Lukas

EWG Niederwil

Vock Lukas

Erbengemeinschaft

Meier André

Vock Lukas

Hug René

Hug Erika

Egger Andreas

Egger Barbara
Disler PascalDisler Kathrin

   Merkle

Anne-Marie

   Merkle

Anne-Marie

Erbengemeinschaft

Meier André

EWG Nied
erw

il

EW
G Nied

erw
il

Häuselmann Irene

M
aone Francesco

M
arques M

aone Andreia

Varziela Julien Antonio

Varziela Silvia

Sabani Nesret

Sabani Besnik

Sa
ba

ni
 N

es
re

t

Sa
ba

ni
 B

es
ni

k

Blanke Dietmar

Blanke Heidy

Lämmli Antoinetta

Wolan Charles

Wolan Rita
D'Alessio Vera

EW
G Nied

erw
il

Egloff Gartendesign

Pensionskasse

Kaminfeger

GmbH

Ortsbürgergemeinde

        N
iederwil

Meier Markus

Fisler & Partner

Immobilien

Sidler Daniel

Sidler Graziella

O
rt

sb
ür

ge
rg

em
ei

nd
e

   
   

  N
ie

de
rw

il
4
0
7

M
ite

ig
en

tu
m

Miteigentum

Meyer Paul

Meyer Paul

Schwegler Adrian

EW
G Niederw

il

Axpo Grid AG

Schwegler Adrian

Abt Arthur

Stadelmann Fridolin

Abt Arthur Hufschmid

Andreas Erbengemeinschaft

Meier André

Axpo Power AG

Meier Christoph

Meier Christoph

Vock Lukas

Vock Lukas

EWG Niederwil

Vock Lukas

Vock Lukas

Hug René

Hug Erika

EWG Nied
erw

il

EWG Nied
erw

il

Häuselmann Irene

Varziela Julien Antonio

Varziela Silvia

Sabani Nesret

Sabani Besnik

Sa
ba

ni
 N

es
re

t

Sa
ba

ni
 B

es
ni

k

Lämmli Antoinetta

D'Alessio Vera

EW
G Nied

erw
il

Egloff Gartendesign

Pensionskasse

Kaminfeger

GmbH

Meier Markus

4
0
7

M
ite

ig
en

tu
m

Miteigentum

Schneider Margrith   Hegglin Ruth

Ortsbürgergemeinde

        N
iederwil

Erbengemeinschaft

Meier André Egger Andreas

Egger Barbara

Disler PascalDisler Kathrin    Merkle

Anne-Marie

   Merkle

Anne-Marie

Erbengemeinschaft

Meier André

M
aone Francesco

M
arques M

aone Andreia
Blanke Dietmar

Blanke Heidy

Wolan Charles

Wolan Rita
Ortsbürgergemeinde

        N
iederwil

Fisler & Partner

Immobilien

Sidler Daniel

Sidler Graziella

O
rt

sb
ür

ge
rg

em
ei

nd
e

   
   

  N
ie

de
rw

il

Gemäss § 95 Bau-Gesetz öffentlich aufgelegen
auf der Stadt-/Gemeindeverwaltung

vom............................... bis...............................

..................................den ..................................
Namens des Stadt-/Gemeinderates

................................. .................................

Für die Bauzeiten gelten die Annahmen "Vollsperrung" und "Ausführung mit 1 Gruppe".
Die Bauzeiten des Strassenprojekts wurden anhand der Baukosten ermittelt.
Die Bauzeiten der Werkleitungen im IO wurden abgeschätzt und eingerechnet.
Allfällige Arbeiten für Werkleitungs-Hausanschlüsse sind nicht berücksichtigt.
Mit dem Ausführungsprojekt bzw. der Submission ist die Möglichkeit der Ausführung mit mehreren
Gruppen zu prüfen. Dadurch kann sich die gesammte Bauzeit dementsprechend verkürzen. Phase 01 AOL = 494 m

IO

Anschluss
Entwässerung
ab 1.Phase

L = 373 mPhase 02 AO

VR
Installationsplatz
ca. 375 m2

Phase 01 IOL = 158 m

L = 124 m
Phase 03 IO

Prov. PP
für die Bewohner
der Wendelinsmatt

L = 37 m

Phase 02b IO

L = 15 m

Phase 02a IO

Prov. PP
für die Bewohner
Im Emmet Phase 03a IO

während
Phase 01 IO

während

AO

Januar - März, täglich LKW's
während Phase 01 IO
Prov. Kiespiste L = 40m

R = 12 m

R = 12 m

Fussweg

prov. Fussweg

Einmündung
gesperrt beim
Bau von
Bauphase 01 AO

Fussgänger

Fuss
gän

ger

Stützmauer
Stützmauer

PP für Liegenschaft 299

während Bauphase 03 IO

Umleitungsrouten
Zubringer Rüti / Ämet
Standorte für Sperr- und
Umleitungswegweisung

Standorte Vorinformation

Baubereich

Installationsplatz
ca. 300 m2

Phase 01a IO
L = 19 m Durchfahrt für

Bauphasen 2b und 3 für
Anwohner gestattet

L = 52 m

Phase 02 IO

L = 21 m

Phase 03a IO

Bauzeit: 10 Wochen

Bauzeit: 14 Wochen

Bauzeit: 13 Wochen

Bauzeit: 10 Wochen

Bauzeit: 5 Wochen

GEMEINDE

Bauprojekt Ausgeführtes Werk

ÜBERSICHTSSKIZZE:

Vorprojekt Auflageprojekt AusführungsprojektVorstudien

NAME
PROJEKT

PROJEKTVERFASSER:

Realisierung
Abteilung Tiefbau

FLÄCHE  :  0.378  m2FORMAT : 30 / 168

FREIGABE
BAUHERR:

DATUM

PLAN NR.REG. NR.

C
B
A

ÄNDERUNGEN

GEPRÜFT
GEZEICHNET

BEREICH

Abteilung Tiefbau

DEPARTEMENT

OBJEKT

PLAN

STRASSE

224072.384.003

5001 Aarau
Realisierung
Abteilung Tiefbau
Bau, Verkehr und Umwelt
Departement 2017-2022Sd

Bauphasenplan      1:1000

Strassensanierung mit Gehweg

K 384  Hägglingerstrasse

Niederwil  IO / AO

pf/Cab/gsa
Sd

PL ATB:
PS-Nr.:

Michael Erhard
640-203522

BAU, VERKEHR UND UMWELT
KANTON AARGAU

V:\Niederwil\K384\Situation_NEU.2d

Ausserort K 622 + 130m bis K 628 + 185m L = 802m
Innerort K 628 + 185m bis K 632 + 70m L = 339m

28

16.09.2022
16.09.2022
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Gemäss § 95 Bau-Gesetz öffentlich aufgelegen
auf der Stadt-/Gemeindeverwaltung

vom............................... bis...............................

..................................den ..................................
Namens des Stadt-/Gemeinderates

................................. .................................

Meier Bruno

Meier Heidi

KANTON AARGAU

Bauprojekt Ausgeführtes Werk

ÜBERSICHTSSKIZZE:

Vorprojekt Auflageprojekt AusführungsprojektVorstudien

NAME
PROJEKT

PROJEKTVERFASSER:

Realisierung
Abteilung Tiefbau

GEMEINDE

FLÄCHE  :  0.441  m2FORMAT : 30 / 147

FREIGABE
BAUHERR:

DATUM

PLAN NR.REG. NR.

C
B
A

ÄNDERUNGEN

GEPRÜFT
GEZEICHNET

BEREICH

Abteilung Tiefbau

DEPARTEMENT

OBJEKT

PLAN

STRASSE

225072.384.003

5001 Aarau
Realisierung
Abteilung Tiefbau
Bau, Verkehr und Umwelt
Departement 2017-2022Sd

Rodungsplan       1:500

Strassensanierung mit Gehweg

K 384  Hägglingerstrasse

Niederwil  IO / AO

pf/Cab/gsa
Sd

PL ATB:
PS-Nr.:

Michael Erhard
640-203522

BAU, VERKEHR UND UMWELT

V:\Niederwil\K384\Situation_NEU.2d

Legende:
Rodungsfläche

Vorübergehende Rodungsfläche

Ersatzaufforstung

Wald

Parzelle 420

Rodungsfläche

Vorübergehende
Rodungsfläche

Ortsbürgergemeinde
Niederwil

597 m2

501m2

Parzelle 630

Rodungsfläche

Vorübergehende
Rodungsfläche

Ortsbürgergemeinde
Niederwil

  31 m2

510 m2

Zuteilung / 441 m2
Ersatzaufforstung

Parzelle 423

Rodungsfläche

Vorübergehende
Rodungsfläche

Abt Arthur

  80 m2

279 m2

Parzelle 422

Rodungsfläche

Vorübergehende
Rodungsfläche

Schwegler Adrian

  51 m2

  96 m2

Parzelle 488

Vorübergehende
Rodungsfläche

Meier Bruno

  21 m2

Parzelle 489

Vorübergehende
Rodungsfläche

Abt Arthur

  28 m2

Parzelle 490

Vorübergehende
Rodungsfläche

Hufschmid Andreas

  20 m2

Parzelle 491

Vorübergehende
Rodungsfläche

Erbengemeinschaft

  22 m2

Parzelle 493

Vorübergehende
Rodungsfläche

Axpo Power AG

  95 m2

Meier Heidi Meier André

Parzelle 481

Rodungsfläche

Vorübergehende
Rodungsfläche

Stadelmann Fridolin

  20m2

  63m2

Parzelle 502

Rodungsfläche

Vorübergehende
Rodungsfläche

Meier Christoph

  54m2

157m2

Zuteilung /
Ersatzaufforstung     4 m2

Zuteilung /
Ersatzaufforstung     6 m2

Ersatzaufforstung
Zuteilung /

    4 m2
Zuteilung /
Ersatzaufforstung     6 m2     6 m2

Ersatzaufforstung
Zuteilung /

Ausserort K 622 + 130m bis K 628 + 185m L = 802m
Innerort K 628 + 185m bis K 632 + 70m L = 339m

29

Waldrodung
definitive

vorübergehende
Rodungsfläche         :  1'792m2

Rodungsfläche         :  833m2

Ersatzaufforstung
im Projektperimeter  :  467m2

Rodung 31m2

Vorübergehende
Rodung 510m2

Zuteilung/
Ersatzaufforstung  212m2

Zuteilung/
Ersatzaufforstung  229m2

Vorübergehende
Rodung 501m2

Rodung 597m2

Vorübergehende
Rodung 95m2

Ersatzaufforstung  4m2
Zuteilung/

Rodung 80m2

Rodung 20m2
Vorübergehende

Rodung 28m2
Vorübergehende

Rodung 21m2
Vorübergehende

Vorübergehende
Rodung 22m2

Vorübergehende
Rodung 96m2

Vorübergehende
Rodung 279m2

Rodung 54m2

Axpo Power AG

493

ErbengemeinschaftMeier Paul

491Andreas

Hufschmid

490Abt Arthur

489
Meier Heidi

Meier Bruno
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Stadelmann Fridolin

481

Meier Christoph
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Schwegler Adrian

422

Abt Arthur

423

484Axpo Grid AG

Schwegler Adrian
422
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        Niederwil
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Ortsbürgergemeinde
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Rodung 20m2

Vorübergehende
Rodung 63m2

Rodung 157m2
Vorübergehende

Rodung 51m2

Ersatzaufforstung  6m2
Zuteilung/

Ersatzaufforstung  4m2
Zuteilung/

Ersatzaufforstung  6m2
Zuteilung/

Ersatzaufforstung  6m2
Zuteilung/

Ersatzaufforstung
in Rottenschwil :  366m2

630

16.09.2022
16.09.2022
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1 Hagenbuch Franz

Staat Aargau

Mohrentalstrasse

nach Aristau

nach Besenbüren

Rottenschwil

NAME
PROJEKT

PROJEKTVERFASSER:

LEGENDE

DATUM

REG. NR.

GEPRÜFT
GEZEICHNET

Abteilung Tiefbau

DEPARTEMENT

072.384.003

5001 Aarau
Realisierung
Abteilung Tiefbau
Bau, Verkehr und Umwelt
Departement

2017-2022Sd
gsa 16.09.2022

16.09.2022Sd

BAU, VERKEHR UND UMWELT
KANTON AARGAU

Rodung / Ersatzaufforstung

Rodungsfläche

Ersatzauffosrtung

2'663'655 / 1'247'915

2'669'349 / 1'240'226

Übersicht
Rodung / Ersatzaufforstungsfläche
1: 25'000

Parzelle 336

Staat Aargau

353 m2Ersatzaufforstung

Ersatzaufforstung  353m2

  Ersatzaufforstung  13m2

Parzelle 332

Hagenbuch Franz

  13 m2Ersatzaufforstung

KANTON AARGAU

226

Abteilung Tiefbau
BAU, VERKEHR UND UMWELT
DEPARTEMENT

Realisierung
Abteilung Tiefbau

PLAN NR.

pf

30 / 30
16.09.2022

FORMAT

DATUM

GEZEICHNET

Ersatzaufforstung Rottenschwil   1:500
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DEPARTEMENT 
BAU, VERKEHR UND UMWELT 
Abteilung Tiefbau 

 

 

Ersatzaufforstungstabelle AO 

 

Gemeinde Niederwil IO / AO 
 
Projekt K 384 Hägglingerstrasse; Strassensanierung mit Gehweg 
 Ersatzaufforstung in Rottenschwil 
 

1. Der Landerwerbsplan und die Landerwerbstabelle sowie die Projektpläne liegen gemäss 
§ 95 BauG während 30 Tagen, das heisst  
 
vom _____________________________________________________________________________________ bis _____________________________________________________________________________________,  
 
in der Stadt-/Gemeindeverwaltung __________________________________________________________________________ zur Einsichtnahme auf. 

2. Rechte, die in der Landerwerbstabelle nicht aufgeführt sind und durch das Bauprojekt betroffen 
werden, sind innert der Auflagefrist schriftlich anzumelden. 

3. Allfällige Nutzniesser, Mieter oder Pächter sind auf die Projektauflage aufmerksam zu machen, 
sofern in deren Rechte eingegriffen wird. 

4. Nach Bekanntgabe der öffentlichen Planauflage dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Enteig-
ners keine die Enteignung erschwerenden rechtlichen oder tatsächlichen Verfügungen getroffen 
werden. 

Diese Tabelle hat mit den dazugehörenden Plänen vorschriftsgemäss aufgelegen. 

 

 

________________________________________________________________________ , den  ________________________________________________________________________  

 

Namens des Stadt-/Gemeinderats 

 

________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________  

 

 

Abklärung Grundbuchamt: 14.02.2022 su 

Abklärung Einwohnerkontrolle: 14.02.2022 su 

 



   Flächeninhalt in m² Abzutretende Rechte bzw. neue Rechte 
Allfälliger Realersatz 
Vorübergehende Beanspruchung 
Sachleistungen 

Bauplan Nr. LIG Name der Abtreter und deren Adresse Inhalt alt Abzutreten Inhalt neu 
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 332 
(Rotten-
schwil) 

Hagenbuch Franz 
Werd 26 
8919 Rottenschwil 

4'820 13 4'807 Ersatzaufforstung von ca. 13m2 (Ausgleich Abtretungsfläche 
gemäss separatem Rodungsgesuch) 

 336 
(Rotten-
schwil) 

Staat Aargau 
c/o Departement Bau, Verkehr und Umwelt  
Abteilung Tiefbau, Sektion Landerwerb 
Entfelderstrasse 22 
5001 Aarau 

5'228 357 4'871 Ersatzaufforstung von ca. 357m2 (Ausgleich Abtretungsflä-
che gemäss separatem Rodungsgesuch) 
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Strassensanierung mit Gehweg

K 384  Hägglingerstrasse

Niederwil  IO / AO
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Sd
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PS-Nr.:

Michael Erhard
640-203522

BAU, VERKEHR UND UMWELT
KANTON AARGAU

V:\Niederwil\K384\Situation_NEU.2d

Schmutzabwasser

Sauberabwasser

Mischabwasser

Werkleitung Bestehend

Elektrisch

Swisscom

Cablecom

Erdgas

Fernwärme

Wasser

Legende Werkleitungen

Sickerleitung

Medienrohr

Neu

Als Grundlage für die Werkleitungspläne dienten Leitungsangaben der
verschiedenen Werke sowie alte Planunterlagen. Teilweise korrespondieren
diese Grundlagen nicht miteinander bzw. weisen Differenzen auf.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder
unterirdischen Anlagen leistet die Abteilung Tiefbau des Departements Bau,

Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn über die Lage sämtlicher Werkleitungen
bei den betroffenen Werken zu erkundigen und diese durch den
Werkleitungseigentümer an Ort und Stelle abstecken zu lassen.

Verkehr und Umwelt keine Gewähr.

Strassen-
Entwässerung

Legende Symbole
Symbol Bestehend Neu

Waldrand

Hydrant

Wasserschieber

Stromschacht

Kandelaber

Swisscomschacht

Ausserort K 622 + 130m bis K 628 + 185m L = 802m
Innerort K 628 + 185m bis K 632 + 70m L = 339m
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PP Sickerleitung DE 250mm PP Sickerleitung DE 250mm
Bogen 30°

Überlaufschacht (ÜS)
Im Seitengraben

KS DN 600/1000
Im Seitengraben

DE 150mm
PP Sickerleitung DE 250mm

B
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N
P

-D
etail

PP Sickerleitung DE 250mm
Bogen 15°

C C

Überlaufschacht

Strassenrand

Bankettrand
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Detail Überlaufschacht / KS 1:100

75

Überlaufschacht (ÜS)
im Seitengraben

PP Sickerleitung
DE 250 mm

Im Seitengraben
KS DN 600/1000

Schnitt C - C 1:100

3

BGS 675-20S oder gleichwertig

Im Seitengraben
KS DN 600/1000

von Überlaufschacht
DE 150 mmPP DE 250 mm

von Sickerleitung

2.50 0.75

Fahrbahn

Schnitt B - B 1:50
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1 Ausgangslage, Zielsetzungen, Inventare 

1.1 Ausgangslage und grundlegende Überlegungen zur Ausgestaltung des 
Strassenraumes 

Für die sanierungsbedürftige Hägglingerstrasse soll im Innerortsabschnitt eine 
Landschaftspflegerische Begleitplanung (LBP) erstellt werden. Damit wird das Ziel verfolgt die 
Strasse best möglich in die Siedlung zu integrierten. Der vorliegende Bericht macht Aussagen 
zu Ausgestaltung der Strasse im Innerortsabschnitt. Die Sanierung des Ausserortsabschnitts 
ist nicht Gegenstand der LBP.  

Die Hägglingerstrasse verbindet Niederwil mit Hägglingen. Mit einem DTV von 1073 
Fahrzeugen (2015, AGis Strassenbelastungskarte) ist aus Sicht der Gemeinde eine 
Belastungsgrenze erreicht. Um Schleichverkehr durch das Quartier zu vermeiden soll mittels 
gestalterischen Massnahmen der Durchfahrtswiderstand erhöht werden. Auch nach der 
Sanierung soll weiterhin ein 50er Regime gelten. 

Das Sanierungsprojekt sieht vor, die Hägglingerstrasse entsprechend den Normalien des 
Kantons Aargau durchgängig auf 6 Meter Breite auszubauen. Damit verbunden kann die 
Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert werden. Zur Schulwegsicherung 
und der Schaffung sicherer Fusswegverbindungen sind stellenweise Gehwege vorgesehen. 
Dabei wurde auf die Wunschlinien und die effektiven Fusswegeverbindungen Bezug 
genommen. Dies ermöglichte auf eine durchgängige Erstellung von Gehwegen zu verzichten.  

Eine Gestaltung für die Hägglingerstrasse sollte folgende Funktionen erbringen:  

• Integration der Strasse in die Siedlung, Aufwertung des Strassenraumes 
• Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer 
• Erhöhung des Durchfahrtswiderstandes zur Senkung der durchschnittlich gefahrenen 

Geschwindigkeit 
• Erhöhung der Aufenthaltsqualität insbesondere für den Langsamverkehr 
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1.2 Bestand, Grundlagen 

Gehwege, bedeutende Wegbeziehungen des Langsamverkehrs 
Fussläufig werden die Liegenschaften östlich der Hägglingerstrasse über den Knoten 
Rütistrasse / Emmetweg erschlossen. Entlang der Rütistrasse wird einseitig ein Gehweg in 
Richtung Zentrum geführt. Auf dem Emmetweg wird ein „Aargauertrottoir“ angeboten. Zur 
Querung der Hägglingerstrasse besteht keine Infrastruktur. Entlang der Hägglingerstrasse sind 
keine Gehwege vorhanden. Dies muss insbesondere im Sinne der Schulwegsicherung als 
Defizit beurteilt werden. Weiter ist von der fehlenden Querungseinrichtung auch ein 
Wanderweg, welcher über die Rütistrasse / den Emmetweg verläuft betroffen.  

Bauzonen 
Innerhalb der Siedlung wird die Hägglingerstrasse auf beiden Seiten fast durchgängig von 
Wohnzonen (W2) begleitet. Bei der aktuellen Bebauung handelt es sich überwiegend um 
Einfamilienhäuser, welche durchwegs über untergeordnete Quartierstrassen erschlossen sind. 
Die Hägglingerstrasse übernimmt dabei die Rolle der „Sammelstrasse“. 

Mit der Parzelle 505, 506 (Rebenackerweg) und 512 stösst einseitig beim Dorfeingang 
Landwirtschaftsland an die Strasse an. Der Rebackerweg dient als Erschliessung des 
Wendelinshofes. Aufgrund der Ausbildung der Ein-/Ausfahrt ist die Zu- und Wegfahrt 
insbesondere mit Landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen nur in Richtung der Siedlung möglich.  

Lärm 
Die Immisionsgrenzwerte für alle entlang der Hägglingerstrasse gelegenen Liegenschaften 
sind eingehalten.  

Schutzobjekte / Archäologie 
Entlang der Hägglingerstrasse sind innerhalb des Projektperimeters keine geschützten 
Gebäude oder geschützte Einzelbäume ausgewiesen. Der oberhalb des Rebenackerweges, die 
Geländekammer prägende Hügel wird als Fundstelle eines spätmittelalterlichen Beginenhofes 
geführt. Das Projekt tangiert die Fundstelle nicht.  

Die Hägglingerstrasse ist in ihrer Lage Teil des Inventars der historischen Verkehrswege der 
Schweiz. Das bearbeitete Teilstück ist Teil der regional bedeutenden Route AG 668. Mit der 
Sanierung der Strasse wird das Inventarobjekt nicht nachteilig beeinflusst. Die ursprüngliche 
Linienführung bleibt unverändert. Schützenswerte Wegbegleiter sind nicht feststellbar 

Erwähnenswert ist die Kapelle auf der Parzelle 689. Diese untersteht jedoch keinem Schutz. 
Das Gebäude ist jüngeren Datums.  
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1.3 Fazit Bestand Grundlagen 

Die Sanierung der Hägglingerstrasse tangiert keine Schutzobjekte bzw. geht keinen 
Schutzzielen zuwider.  

Für den Langsamverkehr muss festgestellt werden, dass die nicht vorhandenen Gehwege 
sowie die ungenügend gesichertere Querungsstelle vom Emmetweg in Richtung Zentrum als 
Defizit zu beurteilen ist. Die Ausfahrt des Regenackerwegs muss in der bestehenden 
Ausbildung als sicherheitstechnisch sowie verkehrlich ungenügend beurteilt werden.  

 
Abb. 1.1 Luftbild Hägglingerstrasse 2019 
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2 Gestaltungskonzept 

Zur Festlegung des Gestaltungskonzepts wurde in Absprache mit der Gemeinde und dem ATB 
ein Variantenstudium durchgeführt. Ausgehend davon wurde das nachfolgend dargestellte 
Gestaltungskonzept für die Hägglingerstrasse festgelegt werden.  

2.1 Primäre Strassenraumgestaltung mittels Bäumen 

Basisüberlegungen 
Mit der Strassensanierung wird der heute variabel breite Strassenquerschnitt durchgängig auf 
eine Fahrbahnbreite von 5.3m ausgebaut. Um den Durchfahrtswiderstand* zu erhöhen soll die 
Fahrbahn visuell eingeengt werden. Mittels eines Variantenstudiums zur Gestaltung des 
Strassenraumes konnte in Absprache mit der Gemeinde und dem ATB die Bestvariante 
evaluiert werden. Mit entlang der Strasse angeordneten Bäumen soll der Strassenraum 
ausgestaltet werden.  Durch sie Setzung von Bäumen entlang der Strassen werden Volumen 
geschaffen, welche den Strassenraum gliedern und visuell verengen und den Verlauf sichtbar 
machen. Aufgrund der visuellen Einengung des Strassenraumes wird das subjektive Raum- 
und Sicherheitsempfinden der Verkehrsteilnehmer (motorisierter Verkehr) unterschwellig 
beeinflusst, wodurch die Strasse mit einer geringeren Geschwindigkeit befahren wird, was 
sich positiv auf die Sicherheit und den Lärm auswirkt.  

Gestalterisch werten die Strassenbäume den Strassenraum auf, da mit den Bäumen ein 
lineares Element geschaffen wird, welches der Strasse eine weitere Dimension verleiht und 
die horizontale Fahrbahn um die Vertikale Dimension ergänzt. Weiter gliedern die Bäume den 
Strassenraum in mehrere Teilabschnitte und verschaffen dem Strassenraum eine eigene 
Identität.  

* Definition Durchfahrtswiderstand: Der Durchfahrtswiderstand ist jener Effekt, der sich 
aufgrund von Erscheinungsbild, Nutzung und Verkehrsregelung von Strassen-räumen der 
freien ungehinderten Durchfahrt entgegenstellt. Über die individuelle Wahrnehmung und 
Reaktion der Autolenkenden wirkt er sich aus auf die Fahrgeschwindigkeit, die Fahrweise und 
die Aufmerksamkeit. Wenn Alternativen zur Verfügung stehen, beeinflusst er die Routen- und 
Verkehrsmittelwahl. 

  



Niederwil IO/AO, K384 Hägglingerstrasse - Bericht zum Landschaftspflegerischen Begleitplan - 

Erläuterungsbericht 

 - Wettingen - 16. September 2022 - Version 1 

8 

Gestaltungskonzept 
Ein dichtes Baumtor markiert visuell den Übergang von ausser -zu innerorts. Die enge Stellung 
der Bäume zeigt den Regimewechsel an und führt zu einer bewussten 
Geschwindigkeitssenkung des einfahrenden Verkehrs. Um die gewünschte Dichte im 
Strassenraum aufrecht zu erhalten, begleiten ab dem Baumtor bis zur Parzelle Nr. 855 
Baureihen, wo möglich beidseits der Strasse die Hägglingerstrasse.  
Der Rebenackerweg wird besser an die Hägglingerstrasse angebunden. Hierfür muss die 
Strasse bezüglich Höhenlage angepasst werden. Zusätzlich wird eine befestigte Einfahrt auf 
das Feld angeboten.  

 

Abb. 2.1 Einfahrtsbereich  

Der Markante Kreuzungsbereich (Hägglingerstrasse / Emmetweg / Rütistrasse) soll mittels 
beidseitig entlang der Hägglingerstrasse geführten Gehwegen aufgewertet werden. Die 
wesentlichen Fusswegverbindungen längs und quer zu Hägglingerstrasse werden dadurch 
deutlich aufgewertet und ein bestehendes Sicherheitsdefizit beseitig. Für die Errichtung des 
Gehweges zwischen „Im Emmet“ und Emmetweg muss eine neue Mauer auf der Parzelle  
689 erstellt werden. Die im Anschluss notwendige Wiederinstandstellung des Gartens ist in 
der nächsten Projektphase mit den Grundeigentümern abzusprechen.  

 
Abb. 2.2 Neuer Knotenbereich 
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Die Thujahecke an Parzelle 853 wird versetzt, an Parzelle 513 bleibt sie erhalten.   

Weiter in Richtung Hauptstrasse soll eine Baumreihe auf der Parzelle 298 mit regelmässig 
gepflanzten Strassenbäumen den Strassenraum fassen und die an dieser Stellen fehlende 
Dichte schaffen.  

Die bestehenden Garteneinfassungen auf den Parzellen 299 und 302 müssen auf die 
erforderlichen Sichtzonen ausgerichtet werden. Die genaue Ausgestaltung der Mauern sowie 
die Wiederinstandstellung der betroffenen Gärten sind im Rahmen der kommenden Phasen in 
Absprache mit den Grundeigentümern zu klären.  

 

Abb. 2.3 Mündung Hägglingerstrasse mit anzupassenden Gartenmauern 
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3 Kostenvoranschlag KV Gärtnerarbeiten 

Die nachfolgend ausgewiesenen Kosten betreffen sämtliche Kosten für die Bepflanzung und 
die Wiederinstandstellung der betroffenen Gärten und Grünflächen ab Schaufelplanie 
aufwärts. Sämtliche Abbrüche, Rodungen und Tiefbauarbeiten sind beim Tiefbauer im KV 
enthalten. In den Gärtnerarbeiten enthalten sind sämtliche Ansaaten, Pflanzenlieferungen, 
Pflanzarbeiten sowie eine zweijährige Anwuchspflege. Die folgenden Preise verstehen sich 
netto (nach allfälliger Rabatte) inklusive Mehrwertsteuer. 

 

Gärtnerarbeiten Erstellung NPK 181 (exkl. MWST): 74‘073.05 

Gärtnerarbeiten Anwuchspflege NPK 184 (exkl. MWST): 21‘832.15 

Gärtnerarbeiten total (exkl. MWST): 95‘905.20 

Gärtnerarbeiten total (inkl. MWST): 103‘289.90 

 

Honorar Landschaftsarchitekt VP/AP (inkl. MWST): 24‘000.00 

Honorar Landschaftsarchitekt Realisierung (Annahme) (inkl. MWST): 36‘400.00 

Honorar Landschaftsarchitekt total (inkl. MWST): 60‘400.00 
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Wettingen, 16.09.2022 
 
SKK Landschaftsarchitekten AG 
 
 

 
 
Stephan Karlen 
Verantwortliches GL-Mitglied und Fachbereichsleiter 
 



Auftrags-Nr.: 1820

Kostenvoranschlag Gärtnerarbeiten 28.01.2022

Ausmass Einheit Einheitpreis
exkl. MWST

Kosten

0 1 pl 1'450.00 1'450.00

1 19 St. 515.00 9'785.00

2 19 St. 1'275.00 24'225.00

3 30 m1 215.00 6'450.00

4 1'119 m2 6.10 6'824.07

5 208 m2 60.00 12'474.00

6 157 m2 50.00 7'865.00

7 1 pl 5'000.00 5'000.00

74'073.05

Aarburg IO/AO: K384 Hägglingerstrasse

Hochstammbaum in Baumgrube
(Pflanzenlieferung und Pflanzen)

Installation und Vorbereitungsarbeiten 
(2% der Erstellungskosten)

Grundlagen/ Abgrenzungen
Als Grundlage dient der Plan Nr. 1820-11, Landschaftspflegerischer Begleitplan,
Situation 1 : 500, Stand 28.01.2022

Für den KV wurde davon ausgegangen, dass die Planie 'fertig Terrain' durch den Strassenbauer erstellt wird. 
Der Gärtner beginnt mit der Schaufelplanie.

Nicht beinhaltet sind alle Terrainveränderungen bis OK fertig Terrain,  Zäune, Wegbau und Abbrüche.

Honorare und Nebenkosten sind nicht Bestandteil des KVs.
Genauigkeit  +/-10%, 10% Ausmassreserve auf Flächen (ansonsten keine Reserve).

Erstellungskosten

Grüntyp

Baumgrube mit Spezialsubstrat,
(ohne Bäume, inkl.  Aushub, Abfuhr und
Substratlieferung- Einbau)

(Fräsen, Schaufelplanie, Reinplanie, Ansaat, Steine und 
Wuzeln entfernen, 1. Schnitt)

( 2.5 St. /m Grösse 150-175, 4 Arten à gleicher Anteil)

Erstellen geschnittene Hecke (Kornellkirsche, Hainbuche, 
Liguster, Feldahorn)

Aufwändige Gartenanpassungen / Rabattenpflanzungen

Intensive Staudenbepflanzung

Wiesenansaat/Rasenansaat konventionell

Unvorhergesehenes (Regiearbeiten)

(Annahme Preis für Rabattenpflanzung - Stauden u. 
Sträucher)

Total Erstellung  exkl. MWST



Hochstammbäume, Hecken, Gartenanpassungen
Ausmass Einheit Einheitpreis

exkl. MWST
Kosten

1 19 St. 235.00 4'465.00

2 30 m1 65.00 1'950.00

3 1'119 m2 2.20 2'461.14

4 208 m2 30.00 6'237.00

5 157 m2 30.00 4'719.00

6 1 pl 2'000.00 2'000.00

Fr. 21'832.15

Fr. 95'905.20

Fr. 7'384.70

Fr. 103'289.90

Hochstammbaumpflege Wiese / Rabatte / Baumgrube, Pflege 
während 2 Jahren

Pflege Gartenanpassungen

Pflegepauschale während zwei Jahren

Pflege der Begrünung während der Garantiezeit (2 Jahre)

Pflege Magerwiese, Rasen
(inkl. Zusammennehmen Schnittgut)

Grüntyp

Gesamttotal Erstellung und Pflege exkl. Mwst

Total Pflege   exkl. MwSt

Pflege geschnittene Hecke

(aufrichten umgekippter Pflanzen, Rückschnitt,  verdorrter 
Pflanzenteile, Schädlingsbekämpfung)

Pflege Staudenrabatte

*Annahme: Die Wiesen- und Rasenflächen werden nach dem ersten
Schnitt an den Grundeigentümer übergeben.

Gesamttotal Erstellung und Pflege inkl. Mwst

MWST 7.7%



Die folgenden Zahlen sind inkl. Mwst

1 Fr. 23'000.00

2 Fr. 1'000.00

3 Fr. 35'000.00

4 Fr. 1'400.00

Fr. 60'400.00

Wettingen, 28. Januar 2022 /SK/SAT/MAM
Revision -

F:\Aufträge\1801-1825\1820\KS_KV\[1820_KV_20220124.xls]Ausmass

Total Honorar Landschaftsarchitekt inkl. Mwst

Honorar Landschaftsarchitekt inkl. Nebenkosten:

Honorar Bau- und Auflageprojekt
(inkl. MwSt)

Nebenkosten

Honorar Ausführungsprojekt bis Abschluss
(inkl. MwSt)

Nebenkosten
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1. Grundlagen 

 GEP Niederwil 

 Zustandsaufnahme, ISS Kanal Services AG, 25.05.2018 

 AEW Vorprojekt, 26.04.2016, Index G 16.08.2022 

 Regionalwerke Baden, Stellungname, 26.02.2018 

 Swisscom Netzauskunft, 29.03.2017 

 Swisscom Stellungname, 16.09.2020 

 UPC Vorprojekt, 11.04.2017 

 UPC Stellungnahme, 21.09.2020 

 Bauprojektplan K 384 Hägglingerstrasse, Situation 3, 08.09.2020 

 Bauprojektplan K 384 Hägglingerstrasse, Werkleitungsplan 3, 08.09.2020 

 Stellungnahme Waldburger Ingenieure, 04.07.2018 

2. Projektbestandteile 

 Plan Werkleitungskoordination Hägglingerstrasse, Situation 1:200, 16.09.2022 

3. Projektbeschrieb Werkleitungen 

3.1 Kanalisation 

Gemäss GEP Niederwil sind im Projektperimeter keine Überlastungen vorhanden. Eine Zustandsauf-

nahme vom 25.05.2018 durch ISS Kanal Services ergab einen allgemein guten Zustand der Kanalisa-

tion. Einige lokale Schäden an der Leitung und den Schächten lassen sich zu gegebener Zeit durch 

örtliche Massnahmen reparieren. Rechtzeitig vor Baubeginn sind zudem die Hausanschlüsse zu prü-

fen und allfällige Sanierungsmassnahmen mit der Sanierung der Strasse zu koordinieren. 

 

3.2 Trinkwasser 

Die bestehende Wasserleitung (DN 100) in der Hägglingerstrasse wurde 1966 mit Grauguss erstellt. In 

den letzten 10 Jahren sind keine Schäden aufgetreten. Durch die erheblichen Vibrationen der Verdich-

tungsgeräte beim Einbringen von Graben- und Koffermaterial und der Belagsschichten muss mit Fol-

geschäden an der Wasserleitung gerechnet werden. Daher soll die Leitung durch eine neue Leitung 

(PE DN 130.8) ersetzt werden. Zudem soll ein Hydrant ersetzt, ein Schieberkreuz und zwei neue 

Hausanschlussschieber eingebaut werden. 

 

 Leitung PE, DN 130.8 mm, L = ca 200 m 
 Ersatz Hydrant 21 sowie Schieberkreuz Rütistrasse 
 Hausanschlussschieber (Haus Nr. 2/6, 9/11) 

 

3.3 Elektrisch und Beleuchtung 

Gemäss AEW-Projekt vom 25.04.2016 (Index G 16.08.2022) wird die Beleuchtung der Hägglin-

gerstrasse zwischen Wendelinsmatt und Hauptstrasse erneuert. Auch die gesamten Elektroleitungen 

werden erneuert. 

 

 Komplette Sanierung der Rohr- und Kabelanlagen in der Hägglingerstrasse. 

 Anpassung VK 3 Emmet 

 Leerrohranlagen für Mittelspannungsnetz 

 Leerrohranlagen für Niederspannungsnetz 

 Ersatz der Beleuchtungsverkabelung 
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 1 neue Leuchtstelle LPH 9.0m mit LED-Leuchten 

 12 neue Leuchtstelle LPH 7.5m mit LED-Leuchten 

 Abbruch bestehende Leuchtstellen 
 

3.4 UPC 

Die UPC hat gemäss Mail von Roman Wyler (10. 05. 2017) Ausbaubedarf im Bereich Hägglin-

gerstrasse 2 angemeldet. Auf einer Länge von 85 m sollte ein neues PE 80 Rohr sowie zwei neue 

Schlaufschächte 60/80 erstellt werden. Aufgrund der geplanten Fusion von UPC Cablecom mit Sun-

rise ist dieses Ausbauprojekt gestoppt worden. Gemäss Mail von Fred Schranz (21.09.2020) soll nur 

noch der best. Schacht ersetzt werden (blau eingekreist), falls dieser in den Bereich der Sanierungsar-

beiten fällt.  

 

 
 

3.5 Swisscom 

Die Swisscom hat gemäss Mail vom 16.09.2020 (Daniel Weber) im Projektperimeter kein Ausbaube-

darf. 

 

3.6 Regionalwerke Baden (Gas) 

Die Regionalwerke Baden haben gemäss Mail vom 26.02.2018 (Gianfranco Giampa) keinen Ausbau-

bedarf im Projektperimeter. 
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4. Kostenvoranschlag 

4.1 KV Kanalisation 

Kanalisation Total 
Sanierungsarbeiten 37’200 
Unvorhergesehenes 3’720 
Technische Arbeiten (SIA Phase 41-53) 3’720 
Total exkl. MWST. 44’640 
MWST. 3’437 
Rundung 923 
Total inkl. MWST. (+-10%) 49’000 

 

4.2 KV Trinkwasser 

Trinkwasser Total 
Leitung PE DN 130.8 inkl. Grabarbeiten 60’000 
Hydrant 4’500 
Schieberkreuz 4’000 
Schieber  2’000 
Total exkl. MwSt. 70’500 
Unvorhergesehenes 7’050 
Technische Arbeiten (SIA Phase 41-53) 7’050 
Total exkl. MWST. 84’600 
MWST. 6’514 
Rundung -114 
Total inkl. MWST. (+-10%) 91’000 

 

4.3 KV EWN Strom 

EWN Strom Total 
Tiefbauarbeiten in Projektperimeter Hägglingerstrasse 210’000 
Verkabelungen (gemäss KV AEW vom 16.08.2022) 13’000 
Total exkl. MwSt. 223’000 
Unvorhergesehenes 22’300 
Technische Arbeiten (SIA Phase 41-53) 22’300 
Total exkl. MWST. 267’600 
MWST. 20’605 
Rundung 1’795 
Total inkl. MWST. (+-10%) 290’000 
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4.4 KV EWN Beleuchtung 

EWN Beleuchtung Total 
Tiefbauarbeiten in Projektperimeter Hägglingerstrasse 20’680 
Kandelaber inkl. Verkabelungen (gemäss KV AEW vom 16.08.2022) 49’000 
Total Bauarbeiten 69’680 
Unvorhergesehenes 6’968 
Technische Arbeiten (SIA Phase 41-53) 6’968 
Total exkl. MWST. 83’616 
MWST. 6’438 
Rundung -54 
Total inkl. MWST. (+-10%) 90’000 

 

4.5 KV Gesamtübersicht 

Werk Total  
EWN ohne Beleuchtung 290’000  

EWN Beleuchtung 90’000  

Wasser 91’000  

Abwasser 49’000  

Total inkl. MWST. (+-10%) 520’000  

 

4.6 Finanzierung 

Die Finanzierung wird durch die Einwohnergemeinde Niederwil sichergestellt. 
 

5. Weiteres Vorgehen 

 Kreditgenehmigung an der Gemeindeversammlung im November 2022 
 Realisierung ab Frühjahr 2025 

6. Drittprojekte 

6.1 Terminlich abzustimmende Drittprojekte 

Im Umfeld des Projektperimeters befinden sich die zwei Nebenstrassen Rütistrasse und Im Emmet. In 

diesen beiden Strassen sollen im Zuge der Sanierung der Hägglingerstrasse die Elektroleitungen, die 

Beleuchtung sowie der Belag erneuert werden. Im Emmet ist zudem eine neue Verteilkabine vorgese-

hen (Parzelle 828). Dies ist im Rahmen der Bauphasenplanung zu berücksichtigen. 

 

6.2 Weitere Drittprojekte 

In den beiden Nebenstrassen Emmetweg und Wendelinsmatt stehen in den nächsten Jahren ebenfalls 

Erneuerungen der Elektroleitungen, der Beleuchtung sowie Belagserneuerungen an. In beiden Stich-

strassen ist zudem je eine neue Verteilkabine geplant (Parzellen 715 und 1006). Diese Erneuerungen 

können aus heutiger Sicht unabhängig vom Kantonsstrassenprojekt realisiert werden. 
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Wohlen, 16.09.2022 

 

 

KIP Ingenieure und Planer AG 

5610 Wohlen 

 

 

Markus Arnet 
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Rodungsgesuch Gesuchsteller

Rodungsvorhaben: Niederwil lO/AO; K384, Sanierung Hägglingerstrasse

Gemeinde(n): Niederwil / Rottenschwil Kanton(e): AG

Abkürzungen siehe Rodungsformular, Seite 3

E-Mail: wald@bafu.admin.oh, Tel. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.ch/rodunqen

2) Das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen (Art. 5 Abs. 2 lit. b WaG).
Gibt es entsprechende Unterlagen wie Richt- und Nutzungsplanungen oder Sachpläne und Konzepte, oder sind solche in Bearbeitung?

Forstkreis/
Waldabteilung Nr.: 3

5) Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen (Art. 5 Abs. 4 WaG).
Wie wirkt sich das Vorhaben auf Natur und Landschaft aus?
Mit Ausnahme der Begradigung im ersten Waldabschnitt bleibt das Strassentrassee an gleicher Lage wie heute. Im Waldareal werden 
bestehende Böschungen verschoben. Es werden keine neuen Böschungen erstellt. Die übrigen seitlichen Anpassungen fallen durch die 
Übernahme der heutigen Strassenhöhe sehr moderat aus. Die Landschaft wird nicht wesentlich verändert.

4) Es bestehen wichtige Gründe, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen (Art. 5 Abs. 2 WaG).
Weshalb ist die Realisierung des Vorhabens wichtiger als die Walderhaltung?
Die Werterhaltung, die Sanierung und Ausbau der Kantonsstrasse stellt ein übergeordnetes Interesse dar. Mit der Realisierung wird 
einerseits die langfristige betriebssicherheit der K 384 sichergestelit und andererseits die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, 
insbesondere für Fussgänger und Wanderer erhöht.

Der Werterhalt, die Sanierung und Ausbau von Kantonsstrassen gehört zum Auftrag der Abteilung Tiefbau des Departements Bau, 
Verkehr und Umwelt.

3) Die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen (Art. 5 Abs. 2 lit. c WaG).
Wie wirkt sich das Vorhaben auf die Naturereignisse wie Lawinen, Erosionen, Rutschungen, Brände oder Windwürfe aus? Welchen 
Einfluss hat das Vorhaben auf die bekannten Immissionen wie Gewässerverschmutzung, Lärm, Staub, Erschütterung etc.?

Die Strassensanierung wirkt sich nicht auf Naturereignisse aus. Die Immissionen bleiben gegenüber heute unverändert. Aufgrund der 
nach wie vor schmalen Ausbaubreite ist mit keiner Verkehrszunahme zu rechnen. Mit der geplanten Sanierung des Strassenabschnittes 
wird die Strassenentwässerung ebenfalls saniert und an die heutigen Vorgaben und Normen angepasst. Die Situation wird 
gesamtheitlich verbessert. Durch die Rodung sind keine zusätzlichen Imissionen zu erwarten.

Mit Ausnahme der Rodungen, Ersatzaufforstungen und der Bauausführung (vorübergehende Auswirkungen) ergeben sich aus dem 
Projekt keine weiteren Auswirkungen auf die Natur.

BAFU
Abteilung Wald 
3003 Bern

Volizugshilfe Rodungen und Rodungsersatz
Anhang AI. 01.06.2020

Rodungsformular, Seite 1

2 Gesuchsbegründung / Bedarfsnachweis

1 ) Das Werk muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein (Art. 5 Abs. 2 iit. a WaG).
Weshalb kann das Vorhaben nicht an einem anderen Ort ausserhalb des Waldes realisiert werden? Welche Varianten wurden geprüft?
Die bestehende Strasse weist eine ungenügende Breite auf, ist unübersichtlich geführt und hat keine baulich ausgewiesenen Bankette. 
Aus Verkehrssicherheitsgründen müssen diese Defizite mit der Sanierung behoben werden. In Bereichen in denen die Strasse durch 
das Waldareal führt kommt es zu unumgänglichen Rodungen.

□ separater Bericht

1 Beschrieb Rodungsvorhaben
Beschreiben Sie das Rodungsvorhaben in Stichworten.

Die Sanierung der K 384, Hägglingerstrasse in Niederwil führt zu Rodungen in Niederwil. Die gesamte definitive Rodungsfläche wird 
einerseits an Ort und Stelle in Niederwil und andererseits in Rottenschwil mit Ersatzaufforstungsflächen kompensiert.

mailto:wald@bafu.admin.oh
http://www.bafu.admin.ch/rodunqen


Rodungsgesuch Gesuchsteller

Rodungsvorhaben: Niederwil lO/AO; K 384, Sanierung Hägglingerstrasse

Gemeinde Parz. Nr. Name des Eigentümers

Niederwil 2'663'603/ 1'247'918 420 Ortsbürgergemeinde Niederwil 501 597 1'098
Niederwil 2'663'491 / 1'247'913 630 Ortsbürgergemeinde Niederwil 510 31 541
Niederwil 2'663'910/ 1'247'907 423 Abt Arthur 279 80 359
Niederwil 2'663'995/ 1'247'894 422 Schwegler Adrian 96 51 147
Niederwil 2'664'017/ 1'247'884 481 Stadelmann Fridolin 63 20 83
Niederwil 2'664'038/ 1'247'874 502 Meier Christoph 157 21154
Niederwil 2'663'961 / 1'247'895 488 Meier Bruno + Heidi 21 0 21
Niederwil 2'663'980/ 1'247'892 489 Abt Arthur 28 0 28
Niederwil 2'663'995/ 1'247'887 490 Hufschmid Andreas 20 0 20

Niederwil 2'664'007/ 1'247'881 491 EG Meier André 22 0 22
Niederwil 2'664'035/ 1'247'868 493 Axpo Power AG 95 0 95

TOTAL 1'792 833 2'625

Fläche in m^Datum

2'625
+

[ 3
TOTAL 0

I Frist für Rodung: 31.06.2026

E-Mail: wald@bafu.admin.ch, Tei. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.ch/rodunqen

Schwerpunkt- 
Koordinaten (pro 
Rodungseinheit)

Frühere Rodunqsqesuche (auszufüllen nur bei Rodungen in kantonaler Kompetenz)
Bei Total Rodungsfläche über 5'000 m^ ist das BAFU anzuhören (Art. 6 Abs. 2 WaG); zur Rodungsfläche zählen auch die in den letzten 
15 Jahren vor der Einreichung des Rodungsgesuchs für das gleiche Werk bewilligten Rodungen, welche ausgeführt wurden oder 
noch ausgeführt werden dürfen (Art. 6 Abs. 2 lit. b WaV).

BAFU
Abteilung Wald 
3003 Bern

Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz
Anhang AI, 01.06.2020

Rodungsformular, Seite 2

Temporär 
m^

Definitiv 
m^

Rodungsfläche in m^

Total
Fläche m^

3 Rodungsfläche(n) (Wichtig: Kartenausschnitt 1:25'000 mit Koordinatenangaben sowie Detailpläne beilegen)

I 2'625 I
Massgebliche 
Rodungsfläche in m^

mailto:wald@bafu.admin.ch
http://www.bafu.admin.ch/rodunqen


Rodungsgesuch Gesuchsteller

Gemeinde Parz. Nr. Name des Eigentümers

Niederwil 420 Ortsbürgergemeinde Niederwil 501 0 501
2'663'491 /1'247'913Niederwil Ortsbürgergemeinde Niederwil630 510 951441

2'663'910/1'247'907Niederwil 423 Abt Arthur 279 0 279

2'663'995/1'247'894Niederwil 422 Schwegler Adrian 96 0 96

2'664'017/ 1'247'884Niederwil 481 Stadelmann Fridolin 63 0 63

2'664'038/ 1'247'874Niederwil 502 Meier Christoph 157 0 157
2'663'961 / 1'247'895Niederwil 488 Meier Bruno + Heidi 21 4 25
2'663'980/1'247'892Niederwil 489 Abt Arthur 28 6 34

2'663'995/1'247'887Niederwil 490 Hufschmid Andreas 20 4 24

2'664'007/1'247’881Niederwil 491 EG Meier André 22 6 28

2'664'035/1'247'868Niederwil 493 Axpo Power AG 95 1016

2'669'338/1'240'232Rottenschwil 336 Staat Aargau 0 353 353

2'669'319/ 1'240'236Rottenschwil 332 Hagenbuch Franz 0 13 13

1’792 833 2’625

I Frist für Ersatzaufforstungsfläche(n): 31,12.2028

E-Mail: wald@bafu.admin.ch, Tel. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.ch/rodunqen

BAFU
Abteilung Wald 
3003 Bern

Schwerpunkts- 
Koordinaten (pro 
Ersatzaufforstungs
einheit)
2'663'603/1'247'918

vollzugshllte Rodungen und Rodungsersatz 
Anhang AI, 01,06.2020 

Rodungsformular, Seite 2

Realersatz 
temporäre 
Rodung m’ 
(Art. 7 Abs.1)

Realersatz 
def.
Rodung m^ 
(Art. 7 Abs, 1)

Total Ersatzaufforstungsfläche in m^

Total 
Ersatzauf
forstungs
fläche in m^

4 Ersatzaufforstungsfläche(n) (gemäss Art. 7 Abs. 1 WaG) (Wichtig: Kartenausschnitt 1:25'000 mit Koordinatenangaben 
sowie Detaiipläne beilegen)

mailto:wald@bafu.admin.ch
http://www.bafu.admin.ch/rodunqen


Rodungsgesuch Gesuchsteller

Rodungsvorhaben: Niederwil lO/AO; K 384, Sanierung Hägglingerstrasse

□ a) in Gebieten mit zunehmender Waldfiäche □ b) in Gebieten mit gleichbieibender Waldfiäche

Begründung: (warum nicht Realersatz gemäss Art. 7 Abs. 1 WaG oder warum Ausnahmefall gemäss Art. 7 Abs. 2 Bst. b WaG)

Koordinaten /

I Frist für Ersatzmassnahmen:

I Rodungsfläche, für welche ein Verzicht (od. Teilverzicht) auf Rodungsersatz beantragt wird.Begründung

S Ja □ Nein
Bemerkungen, Sonstiges

8 Zusätzliche Abklärungen

□ Ja El Nein

□ Ja □ Nein

El Ja □ Nein

Aarau, 27. September 2022

Beilagen:

Legende Abkürzungen:

E-Mail: wald@bafu.admin.ch, Tel. 058 469 69 11. http://www.bafu.admin.ch/rodunqen

Grössenangabe: 
□ im Waldareal

Nein
0 Nein

□ Ja
□ Ja

(Art. 7 Abs. 3 Bst a WaG) 

(Art. 7 Abs. 3 Bst b WaG) 

(Art. 7 Abs. 3 Bst c WaG)

□ □□El □
WaG 
WaV 
SuG 

. LwG

Beschrieb der Fläche:
Beschrieb der Massnahme:

Liste Ersatzaufforstungsflächen bzw. Ersatzmassnahmen
Unterschriftenliste(n) der Wald- und Grundeigentümer gern. Ziff. 7

Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz; SR 921.0)
Verordnung vom 30. November 1992 über den Wald (Waldverordnung; SR 921.01)
Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen + Abgeltungen (Subventionsgesetz; SR 616.1)
Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (SR 910.1)

ö Rückgewinnung landwirtschaftliches Kulturland 

□ Hochwasserschutz / Gewässerrevitalisierung 

□ Erhalt und Aufwertung von Biotopen

Kartenausschnitt 1:25'000
Detailpläne
Liste Rodungsflächen

Name/Vorname bzw. Firma 

Kontaktperson / Telefon 

Adresse (Strasse, PLZ, Ort)

BAFU 
Abteilung Wald 
3003 Bern

Das Rodungsgesuch wird mit dem Auflageprojekt öffentlich aufgelegt. Die schriftlichen Zustimmungen der Grundeigentümer werden im 
Rahmen des Bewilligungsverfahrens eingeholt.

Hinweis: Bitte Unterschriftenliste(n) der Wald- bzw. Grundeigentümer/innen beilegen

1. Sind für die betroffenen Waldflächen in den letzten 10 Jahren Bundessubventionen (WaG, LwG) ausgerichtet 
worden?
Wenn ja: Ist Rückerstattung erfolgt?
(Hinweis: Rückerstattungspflicht gemäss Art. 29 SuG mit Ausnahme von Bagatellsubventionen)

2. Sind die Bedingungen früherer Rodungsbewilligungen erfüllt?
Wenn nein, Begründung:

7 Der/die Waldeigentümer/in(nen) haben dem Rodungsvorhaben schriftlich zugestimmt
Der/die Grundeigentümer/in(nen) haben dem Ersatzaufforstungsvorhaben/den Ersatzmassnahmen 
schriftlich zugestimmt
Wenn nein, erfolgt Enteignung?

Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz
Anhang A1, 01.06.2020

Rodungsformular. Seite 3

m" 

m^

m^

m^
□ ausserhalb Waldareal

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel

5 Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes als Rodungsersatz (Art. 7 Abs. 2 Bst a / b WaG)

9 Gesuchsteller/-in

6 Verzicht auf Rodungsersatz (Art. 7 Abs. 3 Bst a / b / c WaG)

Michael Erhard

Kanton Aagrau, BVU, ATB 062 835 36 49

Entfelderstrasse 22, 5000 Aarau

mailto:wald@bafu.admin.ch
http://www.bafu.admin.ch/rodunqen


Rodungsgesuch Gesuchsteller

E-Mail: wald@bafu.admin.ch, Tel. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.cli/rodunqen

BAFU
Abteilung Wald 
3003 Bern

Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz
Anhang AI. 01.06.2020

Rodungsformular, Seite 3

UVPV Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträgllchkeitsprüfung (SR 814.011)

mailto:wald@bafu.admin.ch
http://www.bafu.admin.cli/rodunqen


Rodungsgesuch Kant. Forstdienst

Rodungsvorhaben: Niederwil lO/AO; K 384, Sanierung Hägglingerstrasse Nr.: 3

□ Kanton □ Bund

PLZ/Ort: Tel.:

11 Verfahren

□ Bundesverfahren mit UVP (Art. 12 Abs. 2 UVPV); Anlagetyp gemäss UVPV

12 Angaben zum Anteil Nadel-ZLaubholz und zur Waldgesellschaft (sofern bekannt)

Anteil Nadelholz auf der zu rodenden Fläche (Abstufung gemäss Landesforstinventar):

□ 11 - 50% gemischter Laubwald

□ 0-10 % reiner Laubwald

Waldgesellschaft Nr.: Name:

13 Inventare/Schutzgebiete

Das Vorhaben liegt ganz oderteilweise in einem Inventar/Schutzgebiet von Wenn ja, in welchem?

14 Rechtliche Sicherung des Rodungsersatzes (Ziffern 4 und 5)

□ Waldareal □ Grundbuch □ Reglement □ Vertrag □ Leistungsverpflichtung □ anderes:

15 Wird die Ausgleichsabgabe nach Art. 9 WaG einverlangt? □ Ja □ Nein

16 Kantonaler Forstdienst

Die zuständige kantonale forstliche Behörde hat den Sachverhalt geprüft und nimmt zum Rodungsvorhaben folgendermassen
Stellung:

E-Mail: wald@bafu.admin.ch, Tel. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.ch/rodunqen

□ Nein 
□ Nein 
□ Nein 
□ Nein

nationaler Bedeutung 
kantonaler Bedeutung 
regionaler Bedeutung 
kommunaler Bedeutung

□ Ja 
□ Ja 
□ Ja
□ Ja

□ Bundesverfahren ohne UVP
□ kant. Verfahren mit UVP und Anhörung BAFU (Art. 12 Abs.3 UVPV; „Sternchenfälle“, Anlagetyp: 11.2, 21.2, 21.3, 21.6, 70.1)
□ kant. Verfahren mit oder ohne UVP mit Anhörung BAFU (Art. 6 Abs. 1 lit. b WaG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 WaG)
□ kant. Verfahren ohne Anhörung BAFU (Art. 6 Abs. 1 lit. bWaG)

□ positiv unter Auflagen und Bedingungen 
□ negativ

BAFU 
Abteilung Wald 
3003 Bern

10 Zuständigkeit (Art. 6 Abs. 1 WaG)

Leitbehörde:
Strasse/Postfach:

Sachbearbeiter/-in

Telefonnummer
E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel

Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz
Anhang AI. 01.06.2020

Rodungsformular, Seite 4

□ 51-90 % gemischter Nadelwald

□ 91 - 100% reiner Nadelwald

mailto:wald@bafu.admin.ch
http://www.bafu.admin.ch/rodunqen
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Gemeinde Niederwil (AG)

Amtliche Vermessung
Nachführungskreis Bremgarten

Änderung Waldareal

Legende:

Rodungsfläche

Waldareal

1: 500

Plan zum Rodungsgesuch (Plan 1 / 2)

KANTON AARGAU

K 384 Hägglingerstrasse Strassensanierung

temporäre Rodungsfläche,
Realersatz an Ort und Stelle

Realersatz

Übersicht 1:25'000
© Daten: swisstopo

Rodungsbewilligung der Abteilung Wald vom: Datum:              ................................................

Unterschrift:      ................................................

Datum:              ................................................

Unterschrift:      ................................................

Die Gesuchstellerin / Der Gesuchsteller:
Departement Bau Verkehr und Umwelt
Abteilung Tiefbau

Datum:              ................................................

Unterschrift:      ................................................

Rodungsgesuch Nr. BVUAW: 1573

Marco Portmann
Nachführungsgeometer Kreis Bremgarten
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Gemeinde Rottenschwil

Amtliche Vermessung
Nachführungskreis Muri

Änderung Waldareal

Legende:

Waldareal

1:500

Plan zum Rodungsgesuch

KANTON AARGAU

Strassensanierung mit Gehweg K 384

Realersatz

Übersicht 1:25'000
© Daten: swisstopo

Rodungsbewilligung der Abteilung Wald vom: Datum:              ................................................

Unterschrift:      ................................................

Datum:              ................................................

Unterschrift:      ................................................

Die Gesuchstellerin / Der Gesuchsteller:
BVUATB, Michael Erhard
5001 Aarau

Datum:              ................................................

Unterschrift:      ................................................

Hans-Peter Knoblauch
Nachführungsgeometer Kreis Muri

Rodungsgesuch Nr. BVUAW: 1573
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